广西壮族自治区人民政府办公厅印发关于建设
广西工程机械工程院实施方案的通知

桂政办发〔2012〕225号

各市、县人民政府，自治区农垦局，自治区人民政府各组成部门、各直属机构：

《关于建设广西工程机械工程院的实施方案》已经自治区人民政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。
2012年10月25日
关于建设广西工程机械工程院的实施方案

 

为贯彻落实《自治区党委办公厅  自治区人民政府办公厅印发〈关于深化科技体制改革加快广西创新体系建设的实施意见〉的通知》（桂办发〔2012〕41号）精神，加强工程机械技术研发，为我区工程机械科学发展提供强有力的科技支撑，现就建设广西工程机械工程院制定本实施方案。

一、实施单位和科研协作单位

实施单位：广西柳工机械股份有限公司。

科研协作单位：广西科技大学、吉林大学、华南理工大学、太原科技大学、华中科技大学、浙江大学等。

二、目标要求

将广西工程机械工程院建设成为具备开展工程机械相关技术研究开发、工程应用、成果转化和推广辐射能力的重要平台和聚集国内外优秀技术人才的重要基地；到2015年，建成国家级的工程机械技术创新平台、技术成果工程转化平台、创新人才培养基地和发明专利创造聚集地，成为工程机械国家、行业标准制订和修订的主要参与者；到2020年，建成世界级的工程机械技术创新平台、技术成果工程转化平台、创新人才培养基地，成为工程机械国家、行业标准制订和修订的领导者。

三、主要任务

（一）成立工程院管理委员会。

成立广西工程机械工程院管理委员会，由工程院主管部门、自治区国资委和广西柳工机械股份有限公司共同组成，负责工程院的建设决策事项。管理委员会是工程院的最高权力机构，下设专家咨询委员会。专家咨询委员会由各相关专家组成，为董事会决策提供咨询。

（二）整合现有创新平台资源。

发挥好广西柳工机械股份有限公司作为国家级创新型企业、高新技术企业和国家工程机械高新技术产业化基地依托单位的优势，整合广西柳工机械股份有限公司现有国家级企业技术中心、国家土方机械工程技术研究中心、博士后科研工作站等科技创新平台的创新资源作为工程院建设的基础和条件，推进工程院建设。

（三）加强工程化条件建设。

加快建设驱动桥、变速箱、液压缸、液压阀、离合器等五大可靠性试验台、整机试验场建设，完善混合动力节能技术试验台、电磁干扰等电控试验台建设，开展PLM（产品生命周期管理）研发平台二期升级等工作，培养一个技术过硬的试验团队，完善工程院工程化、产业化条件，加快工程机械产业发展。

（四）强化知识产权建设。

完善知识产权激励制度，加大对研发人员申报国家专利等发明创造的奖励。培养和引进知识产权人才，提高发明专利和软件著作权的申请量，推进国家和行业技术标准的修订和制订，提升工程院的核心竞争力。

（五）促进产学研紧密结合。

加强与华中科技大学、浙江大学、吉林大学等高校合作，开展与同行企业、零部件供应商、科研院所等多方向性技术研发合作，发挥产学研各方优势，扩大技术转移范围和力度，加速科技成果转化和产业化。

四、实施步骤

工程院建设期为：2012年10月到2015年12月。

（一）2012－2013年主要工作。

开展混合动力技术、高压液压元件、高效可靠变速箱等部件研究。建设驱动桥、变速箱、液压缸、液压阀、离合器等五大可靠性试验台、整机试验场。 

（二）2014年主要工作。

开展可靠性技术研究和节能、安全、振动噪音控制、电磁兼容、热平衡等技术研究。建设混合动力节能技术试验台、电磁干扰等电控试验台。开展PLM研发平台二期升级，打造知识产权人才培养体系，加大国际、国家、行业标准的参与力度。

（三）2015年主要工作。

完善热平衡试验台等试验设施，并培养一个技术过硬的试验团队。加强开展与高校、同行企业、零部件供应商、研究院所等多方向性技术研发合作。建设工程机械全球研发中心。

五、工作要求

（一）由广西柳工机械股份有限公司牵头提出组建方案并组织实施，各协作单位在各方面予以积极配合并主动参与。

（二）请自治区发展改革委、工业和信息化委、科技厅、财政厅等部门在项目立项、申报国家级创新平台等方面予以优先扶持。
（三）请自治区主管部门加强督促检查，确保工程院建设顺利推进。
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抄送：自治区党委各部门，各人民团体。
自治区人大常委会办公厅，自治区政协办公厅，自治区高级法院，自治区检察院。
各民主党派广西区委会，自治区工商联。
广西壮族自治区人民政府办公厅　          2012年10月31日印发
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